
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,16% 100,00%

Financeiro R$ 2.313,80 R$ 2.313,80

Físico % 59,79% 100,00%

Financeiro R$ 119.240,88 R$ 119.240,88

Físico % 19,01% 100,00%

Financeiro R$ 37.917,77 R$ 37.917,77

Físico % 20,04% 100,00%

Financeiro R$ 39.971,09 R$ 39.971,09

Físico % 100,00% 60,95% 39,05%

Financeiro R$ 199.443,55 R$ 121.554,68 R$ 77.888,87

Observações:

WIRLEY RODRIGUES REIS

PREFEITO MUNICIPAL 

THAMILA ISRAEL DOS REIS 
ENG.ª CIVIL - CREA 162.450/D

DATA: 20/01/2018

LOCAL: BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS ART: 4451005

PRAZO: 2 MÊS

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: EMPREITADA GLOBAL

OUTROS

ITAPECERICA, 23 DE MAIO DE 2.018.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL ÁREA (m²): 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA/MG

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

REDE TUBULAR DE 800MM

1

2

REFERÊNCIA: SETOP (SETEMBRO/17)

3 REDE TUBULAR DE 600MM

4


