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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

27590/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE POLIÉDRICO 254.438,63 % Período: 0,84% 51,40% 47,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Iniciais da Obra  2.146,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Obras Viárias  184.101,65 % Período: 0,00% 48,82% 51,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Sinalização Viária e Obras Complementares  68.190,30 % Período: 0,00% 59,99% 40,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO 54.811,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Instalações Iniciais da Obra  2.146,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. Obras Viárias  34.735,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. Sinalização Viária e Obras Complementares  17.929,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,42% 42,29% 39,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 54.388,88 124.884,17 116.026,95 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.569,37 5.899,63 5.481,20 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.958,25 130.783,80 121.508,15 - - - - - - - - 

%: 18,42% 60,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 54.388,88 179.273,05 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 295.300,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.569,37 8.469,00 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 13.950,20 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.958,25 187.742,05 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 309.250,20 

Local Responsável Técnico

Nome: THAMILA ISRAEL DOS REIS 

CREA/CAU: 162.450
Data ART/RRT: 4449370

1037550-50

Total:    R$ 309.250,20

Item Descrição

quinta-feira, 5 de abril de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - MG PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - MG
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1.2. Obras Viárias  184.101,65 % Período:
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2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO 54.811,57 % Período:

2.1. Instalações Iniciais da Obra  2.146,68 % Período:

2.2. Obras Viárias  34.735,33 % Período:
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%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:
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